

Tableau d'avancement des démarches de protection des captages prioritaires et stratégiques - Bilan PDE 2017

Désignation du captage	Nbre de captages concernés	Maitre d'ouvrage	Avancement fin 2017
Fosse de Melun / Basse Vallée de l'Yerres	3	SEDIF / SUEZ / Veolia	Programme d'actions en cours de mise en œuvre
Nangis	1	Nangis	Programme d'actions en cours de mise en œuvre
Dagny	7	SNE	Programme d'actions finalisé
Hondevilliers	1	SNE	Signature du programme d'actions le 20/12/2017
Aulnoy – sources des roches	1	Coulommiers	Aire d'alimentation délimitée
Coulommiers	1	Coulommiers	Aire d'alimentation délimitée
Doze	1	SNE	Aire d'alimentation délimitée
Vallée des Morins (Jouy sur Morin, Saint-Rémy-la-Vanne)	2	SNE	Aire d'alimentation délimitée
Région de Nemours (Saint-Pierre-les-Nemours / Grez-sur-Loing)	3	Eau de Paris / SIAEP de Nemours / SIE de Grez-sur-Loing	Programme d'actions en cours de mise en œuvre
Vulaines-sur-Seine	1	CA Pays de Fontainebleau	Aire d'alimentation et programme d'actions en cours de révision
Vallée du Lunain (Villemer / La Genevraye / Nanteau-sur-Lunain / Lorrez / Paley)	6	Eau de Paris / SIAEP du Bocage	Programme d'actions en cours de mise en œuvre
AAC Voulzie (Léchelle)	1	Eau de Paris	Programme d'actions en cours de mise en œuvre
AAC Dragon (Vulaines-les-Provins / Saint Loup de Naud)	2	Eau de Paris / Vulaines-les-Provins	Programme d'actions en cours de mise en œuvre
AAC Durteint (Rouilly)	3	Eau de Paris	Programme d'actions en cours de mise en œuvre
Rozay /Lumigny / Pézarches	3	SIAEP de Touquin	Aire d'alimentation et ZPA délimitées et Diagnostic des pressions en cours de finalisation
Perthes-en-Gâtinais	1	CA Pays de Fontainebleau	Programme d'actions en cours de définition – études complémentaires en cours
Chalmaison	1	A définir	Démarche à initier
Les Ormes-sur-Voulzie	1	Les Ormes-sur-Voulzie	Aire d'alimentation délimitée
Dormelles	1	SIAEP de l'Orvanne	Programme d'actions en cours de finalisation
Chalautre-la-Petite / Saint-Brice	2		En attente de lancement
Bois-le-Roi	1	CA Pays de Fontainebleau	Etude réalisé mais pas de programme d'actions
Longueville	2		En attente de lancement
Champ captant de Noyen sur Seine	5	Provins	Aire d'alimentation délimitée
Condé-Sainte-Libiaire / Isle les Villenoy	2	SIPAEP Confluence Marne et Morin	Démarche à initier
Montereau-Fault-Yonne (Gravelottes)	2	CC Pays de Montereau	Démarche à initier
Jaulnes	1	SIAEP de Bray sur Seine	Démarche à initier
Veneux les sablons	3	SIDEAU	Démarche à initier
Voulangis (et Sammeron)	2	SMAEP Crécy la Chapelle	Démarche à initier
Verneuil / Yèbles / Guignes	3	CC Brie Rivières et Châteaux	Démarche à initier
Moussy le neuf	1	SMAEP de la Goële	Démarche à initier